移行計画スケジュール		編集者	小山	
日進ゴムMAP		更新日付	2023/8/14	
		担当者	予実	
トラブル対応	WRITEのキー被り	小山	予定	
			実績	
	プログラム終了時の処理	小山,料治	予定	
			実績	
	ユーティリティの不具合	石川	予定	
			実績	
	レコードロック	小山	予定	
			実績	
未対応事案	ユーティリティのデバイス選択	小山	予定	
			実績	
テスト	結合テスト :最新ソース	料治	予定	
			実績	
	結合テスト:受注出荷	石川	予定	
			実績	
	結合テスト:ユーティリティ	小山	予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	
			予定	
			実績	

2023年8月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木

移行計画スケジュール		編集者	小山		
日進ゴムMAP		更新日付	2023/8/14		
		担当者	予実		
トラブル対応	WRITEのキー被り	小山	予定		
			実績		
	プログラム終了時の処理	小山	予定		
			実績		
	ユーティリティの不具合	石川	予定		
			実績		
	レコードロック	小山	予定		
			実績		
未対応事案	ユーティリティのデバイス選択	小山	予定		
			実績		
テスト	結合テスト :最新ソース	料治	予定		
			実績		
	結合テスト:受注出荷	石川	予定		
			実績		
	結合テスト:ユーティリティ	小山	予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		
			予定		
			実績		

2023年9月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日