

ネットワーク分離に関する工数見積もり

概要

2025-12-12の打ち合わせに基づき、精算機および関連端末のネットワーク的な分離を目的とする。
物理的に独立したネットワーク環境を構築する。自動精算機：インテクアの製品群が対象

主な要件：

- 物理的なネットワーク分離による運用上の簡素化
- 回線およびISPの新規追加
- ルータの導入・設定、および配下への端末配置
- 専用プリンタの追加

作業リスト

- ISPに関して
 - 契約に関して
 - (a) 契約の代行
 - (b) 契約に関しての手順書の作成
 - 回線工事に関して
 - 事前の打ち合わせや調整
 - 工事の立ち会い => これがどの程度必要かはわからないので確認が必要
- ルーターの購入と設定
 - 機器の購入に関して
 - (a) 購入代理
 - (b) 推奨購入先の連絡
 - 設定
 - ルータの基本設定
 - セキュリティに関する設定に注意
 - 外部からの設定用環境
 - 内部の端末への操作権限
- その他端末の調整
 - ネットワークの再配置
 - このあたりの作業はメインがインテクアなのでは？
 - 調整や仲介はルータの設定と関係するので弊社担当
- 追加プリンタ
 - 機種を選定
 - これは今の想定のままでも良ければそのまま
 - 機器の購入に関して
 - (a) 購入代理
 - (b) 推奨購入先の連絡
 - 設置設定/動作確認
 - これは外してもいい？

※ (a)は作業ボリュームを重視, (b)は費用を重視