

作業報告(waitless) 2025-12-05 w49

§ 作業項目 §

- 新業務
 - 資料レビュー
- 基幹システム
 - 問い合わせ対応

§ 日時別サマリ §

§ サマリ §

- 新業務
 - 週次MTG
 - 2025/12/02
 - 資料作り直し =>レビュー
 - 2025/12/02
- FAX受注
 - エラー確認
 - 2025/12/01
 - PDF重複防止対応
 - 2025/12/02 => MTG
 - 2025/12/04 => 環境確認
 - 2025/12/05 => 環境確認
 -

§ 個別詳細 §

¶ 詳細->新業務 ¶

+ 資料作り直し =>レビュー+

- 作成物レビュー
 - 今週レビュー分 * 2
 - 運用管理
 - 業務フロー (提出2回目)
 - 業務一覧 (提出2回目)
 - 未レビュー
 - 死活管理
 - 業務フロー (提出1回目)
 - 業務一覧 (提出1回目)
 - ANDPADメンテナンス
 - 業務フロー (提出1回目)
 - 業務一覧 (提出1回目)
 - 死活管理
 - 業務フロー (提出1回目)
 - 業務一覧 (提出1回目)
 - リリース管理
 - 業務フロー (提出3回目)
 - 業務一覧 (提出3回目)
 - 運用管理
 - 業務フロー (提出3回目)
 - 業務一覧 (提出3回目)
- 未提出
 - 業務フロー
 - 外字登録
 - 権限管理
 - 業務一覧

- 外字登録
- 権限管理
- トレーニングマニュアル
- 各種

¶ 詳細->FAX受注 ¶

+ PDF重複防止対応+

- ざっくりスケジュール
 - 12/04 とりあえず着手
 - 12/11 作業開始
 - 12/22 本番適用を
 - => 2026/01/08 本番適用に変更
- 環境確認
 - ASTERIAの操作方法がわからない部分が多い
 - デバッグ実行をしながら問題部分の確認
 - 修正箇所: DataHubSub2902070 -> 出力_タカナシ_受注情報_FAX転送

§ 今後 §

- 詳細->資料作り直し => レビュー
 - 未確認のレビュー対象をレビュー
 - 10件
 - まだ作成されていないものも順次レビュー
 - 2本 + 2本 + a
- 詳細-> FAX受注 修正要望
 - PDF重複防止対応 継続作業

§ 作業ログ §

END
